

KERETMEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött
egyrésről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
cégjegyzék száma: 01-10-042418
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01
számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10404072-00034568-00000000
mint Vevő (a továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a

Duna-Dráva Cement Kft.

székhelye: 2600 Vác, Köhídpárt dűlő 2.
cégjegyzék száma: 13-09-060842
adószám: 10324602-2-44
statisztikai számjele: 10324602-2351-113-13
számlavezető bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10900042-00000005-03690162
mint Eladó (a továbbiakban: **Eladó**)
(a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek közbeszerzési eljárás eredményeként 2024. július 31. napján SZ-24000226/ABR2024 sz. Keretmegállapodást (a továbbiakban: keretmegállapodás) kötöttek „1. rész: Készre kevert (előkevert) beton beszerzése Budapest északi kerületeiben elvégzendő munkálatokhoz” tárgyában.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a keretmegállapodást közös megegyezéssel az alábbiakban kívánják módosítani:

A szerződés 1.1. pontjában rögzített keretösszeg: A készre kevert (előkevert) beton beszerzése rendelkezésre álló keretösszeg nettó 50.000.000 Ft (ötvenmillió forint) 9,9%-kal, azaz nettó 4.950.000 Ft-tal (négy millió- kilencszázötvenezer forinttal) történő emelésében állapodnak meg.

3. Felek a Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján módosítják a keretmegállapodást.
A Kbt. 141.§ (2) bekezdése rögzíti, hogy: „A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

Jelen módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A keretmegállapodás további – jelen módosítással nem érintett - pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen módosítást Felek annak elolvasását és megértését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jelen módosítás 4 (négy) eredeti példányban készült.

Budapest, 2026. *Május 29.*

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Vevő

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h

Fehér Csaba
osztályvezető

DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.



Duna-Dráva Cement Kft.

Eladó