

Megrendelő szerződés száma

Vállalkozó szerződés száma

**VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA****„SMS TÁVKÖZLÉSI RENDSZER MÉRŐ ALRENDSZER EGYSÉGEINEK KOMPLEX
TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE”**

amely létrejött egyrészről a

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt.

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.

cégjegyzék száma: 01-10-042418

adószám: 10893850-2-44

statisztikai számjel: 10893850-3700-114-01

számlavezető bank: MBH Bank Nyrt.

penzforgalmi jelzőszám: 10102093-04853203-00000009

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

SMART METERING SOLUTIONS Kft.

1139 Budapest, Forgách utca 26.

cégjegyzék száma: 01-09-407064

adószám: 24231752-2-41

statisztikai számjel: 24231752-6209-113-01.

számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

penzforgalmi jelzőszám: 10401055-50526680-87871014

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban: Felek), az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel

Előzmények:

Szerződő Felek 2022. március 1. napján SZ-22000078/BERO2022 iktatószámú Vállalkozási Keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek *SMS távközlési rendszer mérő alrendszer egységeinek (300 db adatgyűjtő) komplex technológiai fejlesztése* tárgyában.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az előző pontban meghatározott szerződést 2023.05.03. napján módosították a Vállalkozó kezdeményezése alapján a szerződés 5.1. pontjában rögzített vállalkozási díj emelése miatt (1. számú módosítás).

Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező 300 db adatgyűjtőből a szerződés időtartama alatt 2022. évben 64 db, 2023. évben 84 db került megvalósításra, összesen tehát 148 db teljesítése valósult meg.



Felek megállapodnak, hogy mivel a fennmaradó 152 db adatgyűjtő technológiai felújítására Megrendelő továbbra is igényt tart, valamint a teljesítés folyamatban van ezen berendezések vonatkozásában, így Felek a jelen szerződésmódosítással a szerződés 8.1. pontjában foglalt időbeli hatályát kívánják meghosszabbítani.

Felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás körében rendezik a Vállalkozó által kezdeményezett áremelést is.

I. A szerződés módosított rendelkezései

1. Felek megállapodása alapján a szerződés 5.1. pontjában foglalt és az 1. számú módosítás szerint emelt vállalkozási díjat a Megrendelő által elfogadott 13%-os emelést követően az alábbiak szerint módosítják 2024. március 1. napjától kezdődően:

5.1. Vállalkozót a jelen Vállalkozási Szerződés szerinti komplex technológiai fejlesztés ellenértékeként az alábbi díjak illetik meg:

SMS távközlési rendszer Mérő Alrendszer egységeinek komplex technológiai fejlesztése:

- nettó 102 604 Ft+ÁFA/db

2. Felek megállapodnak, hogy a szerződés 8.1. pontjában foglalt vállalkozási szerződés időtartama az alábbiak szerint módosul:

Figyelembe véve, hogy az üzembe helyezett SMS Távközlési Rendszer hosszú távú működtetése és fejlesztése Megrendelő alaptevékenységével összefüggő stratégiai célja, Felek jelen Vállalkozási Szerződést a Megrendelő szolgáltatási területén működő az alapszerződésben rögzített 300 db adatgyűjtőből fennmaradó 152 db adatgyűjtő teljeskörű felújításának elvégzéséig tartó időtartamára kötik meg, de legkésőbb 2025.12.31-ig.

II. Egyéb rendelkezések

A jelen szerződés módosítása 2024. január 1. napjától hatályos.

A Szerződés további – jelen módosítással nem érintett - pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítást Felek annak elolvasását és megértését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült.

Budapest, 2024. 05. 22.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

dr. Medovárszki Éva
ált. vezérigazgató h.

Megrendelő

Fehér Csaba
osztályvezető

Smart Metering Solutions Kft.
1135 Budapest, Forgách utca 26,
Adószám: 24231222-2-41



SMART METERING SOLUTIONS Kft.

Vállalkozó