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Megrendeld _s_ze(zﬁdés szama Véllalkozd szerzédés szama: 22.13.186

Kazponti: 616 26 ML
VALLALKOZASI SZERZODES

PREAMBULUM

Jelen szerzdédés a Megrendeld, mint a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljarast lefolytatd
Ajanlatkérd, és a Vallalkozo, mint az eljaras masodik szakasz Ii. itemében nyertes Ajanlattevé kozott jon
létre a koztlk 2012. december 14. napjan kelt keretmegallapodas kiegészitésére. Mindezek alapjan a
jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik a keretmegallapodasos kozbeszerzési eljaras elsd
részét lezard keretmegallapodas, a masodik szakasz |l. Utemének ajanlattételi felhivasa, esetleges
dokumentacioja, illetéleg az eljaras soran keletkez$ kiegészité tajékoztatasok, tovabba a nyertes
Ajaniattevé ajanlata.

1. A szerz6dés alanyai

Févarosi Csatornazasi Mivek Zartkérii Részvénytarsasag
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.

Telefon: +36 1 459 1669

Telefax: +36 1 455 4253

Szamlavezetd bank: Budapest Bank Zrt.

Pénzforgalmi jelzészam: 10102093-04853203-00000009
Adoszam: 10893850-2-44

Cégjegyzék szam: Cg 01-10-042418

Statisztikai szémjel; 10893850-3700 -114-01

tovabbiakban mint Megrendeld, valamint

FOMTERYV Mérnoki Tervezd Zartkorii Részvénytarsasag
Székhelye: 1024 Budapest, Lévéhaz utca 37.

Telefon: +36 1 345-9588

Telefax: +36 1 345-9550

Szamlavezetd bank: Budapest bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelz6szam: 10102103-59048100-01000002
Adoszam: 13842217-2-44

Cégjegyzék szam: 01-10-045561

Statisztikai szamjel: 13842217-7420-114-01

tovabbiakban mint Vallalkozé
2. A szerzddés targya

2.1 Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja a ,, Vallalkozasi szerzédés keretében a Budapest
kozigazgatasi  hataran  belilli  csatornarckonstrukciék tervezdi és  engedélyeztetési
tevékenységének ellatasa Il. iitem 6. rész: Budapest V. ker., Nefelejcs utca (Damjanich utca —
Istvan at kozott)” tervezési munka elvégzését a 2.2 és 2.3 pontban részletezettek szerint. Felek
egyuttal kotelezik magukat, hogy az eredményes feljesités sikere érdekében minden — a jelen
szerzédésben és a jogszabalyokban el6irt — kdtelezettségiknek maradéktalanul eleget tesznek.

2.2  Tervezés

Vallalkozé elvallalja a 2.1 pontban meghatarozott targyu munka tervezési tevékenységének ellatasat, az
alabbiakban felsorolt dokumentumok elkészitésével, feladatok elvégzésével:

o tételes koltségvetési kiiras;

e méret és mennyiség szamitas;
¢« id6rendi organizacio;

e talajmechanikai szakvélemeény;
o allapotfelvétel az utakrdl a burkolatbontas mértékének megjeldlésével;

o kézmikivaltasok, favédelemi, forgalomtechnikai, ducolasi, viztelenitési és mitargy térv;




= a nyomvonal altal érintett teriiletek igénybevételére vonatkozd vezetékjogi megallapodasokhoz
szilkséges elbkészitd dokumentumok;

¢ gdatlapot a tervben szerepld adatokrél, a bearazott kditségvetést a komplett munkarol 3 példanyban
a mérndkar kialakitasahoz;

e az elkészilt kiviteli tervek 4 példanyban térténé benyujtasa Megrendelének;
e tervek jévahagyatasa Megrendelével (Uzemeltetdi hozzajarulas kérése).
s az Uzemeltetdi hozzajaruldssal rendelkezd kiviteli terv benyujtasa 10 példanyban.

2.3  Engedélyezés

Vallalkozd elvalialja a 2.2 pontban elvégzett tervezési munka eredményeképpen a jovahagyott tervek
engedélyeztetési tevékenységének eliatasat, mely magaba foglalja az aldbbiakban felsorolt
dokumentumok beszerzését (leszallitasat):

e vizjogi létesitési engedélyt 1 eredeti példanyban;

e aterllet régészeti érintetiségére vonatkozé nyilatkozatot 1 eredeti példanyban;,

¢ szakhatdsagi dllasfoglalasokat, hatdésagi engedélyeket 1-1 eredeti példanyban;

e (zemeltetdi hozzajarulast 1 eredeti példanyban;

e  kézmuipecsételt terveket 5 eredeti példanyban;

e  jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5 eredeti példanyban.

3. Teljesités helye és hatarideje, feltételei

3.1 Tervezeés

Hatarideje a szerzédéskotéstdl szamitott 37 (munka)nap, Véllalkozd A véflalt mukavégzési napok
szamara adott ajanlata és a szerzddés 2. szamu meliékletét képezd Utemterv alapjan, azaz 2014.
januar 03.

3.2 Engedélyezés

A terveket a Megrendeld altali jovahagyast kévetben 5 munkanapon belll be kell nyljtani az illetékes
hatésagokhoz engedélyeztetésre. Az engedélyezési hataridd flugg az engedélyezési eljaras atfutasi
idejétdl. Ennek tervezett véghatarideje: 2014. aprilis 03.

4. Penziigyi és fizetési feltételek:

4.1 Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé 4.450.000,- Ft + AFA, azaz Négymillio-
négyszazétvenezer Forint + AFA vallalkozasi dij ellenében elvégzi a jelen szerzédés 2. pontjadban vallalt
kételezettsegeit.

4.2 A tervezés dija a 4.1 pontban meghatarozott vailalkozasi dij 70%-nak megfelelo dsszeq, azaz
3.115.000,- Ft + AFA, azaz Harommillié-szaztizenstezer Forint + AFA.

Az engedélyezes dija a 4.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dij 30%-nak megfeleld 6sszeg, azaz
1.335.000,- Ft + AFA, azaz Egymillié-haromszazharmincétezer Forint + AFA.

4.3 A vallalkkozasi dij tartalmaz minden, a Vallalkozé tevékenységével &sszefliggb, azzal jard
kéltséget, jarulékot és azon hatdsagi, illetve mas eljarasok dijat és illetékét, amelyekben a Vallalkozé a
Megrendeldt jelen szerzddés teljesitésével dsszefliggésben képviseli, illetve a Megrendeld érdekében
eljar.

4.4  Szamlabenyujtas

441 A tervezés reszszamlaja akkor nydjthaté be, ha Vallalkozé a 2.2 pontban meghatarozott
feladatokat elvégezte, vagyis amikor az tUzemeltet6i (Megrendeldi) hozzajarulassal ellatott és elfogadott
komplett kiviteli terveket leszallitottak, azokat az illetékes hatésagoknak engedélyezésre benyujtottak,
azt dokumentalték, illetve Megrendeléd a részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval igazolta. A
szamla benyujtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint térténik.

4.4.2 Az engedélyezés részszamldja - a végszamla — akkor nytjthatd be, ha Vallalkozé a 2.3 pontban
/ meghatarozott feladatokat elvégezte, vagyis ha a tervek leszallitasat kovetben az OGsszes érvényes
kézmilpecset, szakhatdsagi engedély, vizjogi létesitési engedély, forgalomtechnikai terv jovéhagyas
rendelkezésre all, illetve Megrendeld a részteljesitést a teljesitési igazolas alairasaval igazoita. A szamla
benyuijtasa és kifizetése a 4.6. pontban leirtak szerint torténik.
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45  Felek megallapodnak, hogy a Megrendelé eléleget nem fizet.

4.6 Szamlakizallitas, fizetési {itemezés

I. Megrendeld tajékoztatja Vallalkozot, hogy a szerzédés és annak teljesitése az adozas rendjérél szélo
2003. évi XCIL torvény 36/A. §-aban meghatarozott kézbeszerzési felelésségi szabaly hatalya ala
tartozik.

I. Alvalialkozo igénybevétele esetén Vallalkozo, mint az alvéllalkozo(k) felé kifizetést teljesitd szervezet
vallalja, hogy jelen szerzédés teljesitéséhez igénybe venni kivant alvallalkozo(k) részére teljesitends
nettdé 200.000;-Ft-ot meghaladd kifizetések tekintetében alkalmazza az adézas rendjérél szold 2003.
évi XCII. térvény 36/A. §-aban megfogalmazott rendelkezéseket.

. Az addzas rendjérdl szold 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-anak értelmében a havonta netté modon
szamitott 200.000.-Ft-ot meghaladé érték(l szamla kifizetésének feltétele a kifizetés id6pontjat
megeldzéen bemutatott, atadott, vagy megkllddtt, a tényleges kifizetés idépontjat megeldzé 30
napnal nem régebbi, nemlegesnek mindsilé egylttes addigazolas egyszer(i masolati példanya, vagy
Megrendeld részérél rendelkezésre bocsatott minta alapjan, teljes bizonyité erejlii maganokiratként
késziilt tanUsitvany eredeti példanya a Vallalkozd részérdl, amennyiben Vallalkozd nem szerepel a
kifizetés idGpontjaban koztartozasmentes addzéi adatbazisban. Amennyiben az igazolas nem
nemleges vagy 30 napnal régebbi, illetve a Véllalkozd nem szerepel a kifizetés idépontjaban a
kodztartozasmentes addzéi adatbazisban vagy igazolast nem csatolta, a Megrendeld a szamla nettd
ertéket visszatartja.

IV. A szamlazas alapjat az adott teljesitésre vonatkozd, Megrendelo atiételre jogosult munkatarsa altal

alairt Teljesités Igazold dokumentum képezi.

V. Vallalkoz6 a jelen szerzddés alapjan a 4.4 pontban meghatarozottak szerint jogosult szamlat kiallitani
a teljesitéstdl szamitott 5. munkanapig 2 példanyban.

VI. Megrendel6 a szamla ellenértékét, annak kézhezvételét kovets 25. (huszondtédik) napon belll vagy
azt megeléz6 utolsd banki napon, banki &tutalds Otjan fizeti meg a Vallalkozo jelen szerzédésben
megjel6lt bankszamlajara.

VII. Véllalkozé a szamla(ko)n koteles feltiintetni a szerzédés, illetve a Megrendelés szamat, és
Megrendeltként a kovetkezd megnevezést kdteles hasznalhi: Févarosi Csatornazasi Mivek Zrt.,
1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.”. A szamla(ka)t a Févarosi Csatornazéasi Mivek Znt. lgazgatasi
Osztalyanak Iratkezelésére (1087 Budapest Asztalos Sandor utca 4.) kell benyujtani.

VI, A szamla adattartaimanak meg kell felelnie a vonatkozd jogszabalyi eléirasoknak, valamint az adott
teljesitéshez kapcsolddo szamlan minden esetben a jélen szerzddés 4.2. pontjaban meghatarozott
Osszeg szerepelhet.

IX. Nem megfelelés esetén a szamla visszakiildésre keril a Vallalkozonak, amely esetben Megrendels
nem eshet késedelembe.

X. A szamla(k)hoz minden esetben csatolni kell a Megrendelé képviselgje altal alaiit és lebélyegzett
teljesitésigazolas masolatat.

5. Megrendeld jogai és kdtelezettségei:

5.1 Megrendeld koteles a szerzbdésnek megdfeleléen elkészitett és teljesitésre felajanlott kiviteli
tervdokumentaciot és egyéb dokumentumokat atvenni és azok szerzbdésszerlségérdl, illetve
elfogadasardl az atvételtdl szamitott 20 munkanapon belll nyilatkozni. Ha a Megrendelé a hataridén
beltl nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a kiviteli tervdokumentaciét
Megrendelé javitasra visszaadja, a nyilatkozatban — a kifogasok ismertetése mellett — az atdolgozasra
megfelelé hataridét kell tlzni. A kijavitott tervek elfogadasara, illetve ismételt javitasra torténd
visszaadasara jelen pont eldirasait kell alkalmazni.

5.2 A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatdasa esetén valamennyi felllirt terviapot
VISSZAVONVA, DATUM’ bélyegzével kel ellatni és a modositast az eredeti terviap-szamon egy ,M-
szam” jeldléssel kel feltlintetni.

53 Megrendelb — a részteliesités megtorténtéig — a jelen szerzédéstél érdekmdilasdnak igazolasa
nélkil barmikor elallhat. Ebben az esetben kételes a Vallalkozé ténylegesén indokoltan felmerilt és
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érvényesil azonban — a karfeleldsség altalanos polgari jogi szabalyai szerint — a Vallalkoz6 karelharitasi,
illetve karcsdkkentesi kdtelezettsege.

54  Amennyiben a Megrendeld eldll a szerzddéstdl, és a szerzddéskodtés elbtt fennallott helyzetet
mar nem lehet visszadllitani, vagy ha ezt nemzetgazdasagi érdek vagy kildnds méltanylast érdemld
egyéb érdek indokolja, a birésag a szerzédést — barmelyik Fél kérelmére — a jovére nézve sziinteti meg.
A Megrendeld azonban ilyenkor is kételes a Vallalkozd teljes, bizonylatokkal igazolt karat megtériteni.

55 Megrendeld kételes egytttmikddni a Vallalkozéval a véllalkozas szerzddésszerd teljesitésének
eléseqitése érdekében, igy — lehetfségeihez mérten — segitséget kell nydjtania a Vallalkozénak a
tervezeési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapcsolddd munkahoz sziikséges minden olyan
informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet az utdbbi indokoltan kérhet téle.

56 Megrendeld jogosult a jelen szerzbdes teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni €s — irasbeli
jelentések, tajékoztatok bekérésével — rendszeresen ellenérizni, a Vallalkozo pedig koteles biztositani
annak lehetfségét, hogy a Megrendelé a tervezési munka soran vele folyamatosan egyeztethessen.
Erre tekintettel a Vailalkozé a tervezést a Megrendel6 utasitasai szerint kdteles elvégezni. Nem fogadhat
el azonban olyan utasitast, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az épitkezésre vonatkozd hatésagi
engedelyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd
beruhdzas valésulhatna meg. Vallalkozé minden esetben koételes Megrendelét késedelem nélkil
tajékoztatrii es irasbeli indokolast adni, ha a Megrendeld aital adott utasitast a fenti okok miatt kell
visszautasitania.

5.7  Megrendelé kotelezettsége, hogy adott utasitasaival az eldzd pontban meghatarozott
utasitasadasi jogkdrt ne lépje tul. Erre figyelemmel a Vallalkozé teljesitését nem teheti terhesebbé,
vagyis nem novelheti meg a munkavégzés realis koéltsegeit. Megrendelé utasitasai tovabba nem
terjedhetnek ki a Vallalkoz6 altal elvégzendd munka megszervezésére sem.

6. A Vallalkoz6é jogai és kbtelezettségei:

6.1 Vallalkozé kdételes a jelen szerzédésben vallalt munkat az ilyen tevékenységet hivatasszer(en
végzdé személytdl elvarhatd fokozott gondossaggal, kifogastalanul és koltségeiben leggazdasagosabb
modon elvégezni. Ennek érdekeben a Vallalkozonak kotelezettséget kell vallalnia arra, hogy -
keretmegallapodas elsd szakaszanak ajanlati felhivésdban meghatarozottaknak megfelelben - a
jelentkezésében bemutatott szakemberekkel rendelkezik, 6ket a teljesitésbe ténylegesen bevonja.
Amennyiben a bemutatott szakember{ek) személyében valtozas szlikségessége merilne fel, errél a
kértilményrdl a Vallalkozd koteles tajékoztatni haladéktalanul a Megrendelét, tovabba biztositania kell,
hogy a tejesitésbe bevont Ujabb szakember rendelkezik ugyanazon képzettséggel és szakmai
gyakorlattal, mint amivel az eredetileg bevont szakember rendelkezett.

6.2  Amennyiben Vallalkozé megitélése szerint a Megrendelé altal adott utasitas célszer(tlen,
szakszer(itlen, avagy az tullépi a jelen szerzddés kereteit, a Vallalkoz6 az adott utasitas kézhezvételétdi
szamitott 8 napon belill erre figyelmezietni koteles a Megrendeldt, feltarva részletesen &s indokoltan az
adott utasitassal szembeni fenntartasait. Amennyiben Megrendeld az utasitast Vallalkozo értesitésében
foglaltak ellenére fenntartja, Vallalkoz6 a szerz6déstd! elailhat. Ha nem ali el, kételes a Megrendel6 adott
utasitasat végrehajtani, és a munkat a Megrendel® kockazatara elvégezni. Vallalkozo a Megrendel6 attal
adott utasitas szerint hem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy hatdsag rendelkezés
megsértésére vagy az élet- s vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

6.3  Vallalkezd kételes a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni minden olyan kérilményrdl, amely
sajat teljesitesének eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja, vagy
ha az értesités a Megrendeld érdekében barmely okbdl szikséges. llyen kériiimények felmerlilte esetén
az értesités elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozd felelés.

6.4  Vallalkozé kételes a Megrendelét haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a szerzédés
teljesitésében kézrem(kddd személlyel szemben szakmai tevékenységét érintd szabalysériés, vagy
blincselekmény miatt eljaras indult.

6.5  Vallalkozé kételes Megrendelének minden elkészilt dokumentumot késedelem nélkll atadni. A
kiviteli tervdokumentaciét — a 4db engedélyezési példanyon felll- 10 példanyban, a vizjogi létesitési
4
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engedélyt, a terllet régészeti érintettségére vonatkozé nyilatkozatokat, a szakhatdsagi allasfoglalasokat,
hatésagi engedélyeket, az lizemeltetdi hozzajarulast 1—1 eéredeti példanyban, a kdzmUipecsételt terveket,
jovahagyott forgalomtechnikai terveket 5-5 eredeti példanyban; a terveket MicroSoft Windows operacids
rendszerben, a rajzokat AutoCad 2004 — vagy ezzel egyenértékli — alkalmazasban kell elkésziteni. A
rajzok mérete nem haladhatja meg az A0-s formatumot és a nem A sorozati szabvanyos papirméretek
sem elfogadottak. A nyomtatott tervek szdveges részét megfeleléen flizve-kbtve, a rajzalapokat Ad-s
formatumra hajtogatva kell atadni. A terveket csak a vezetd tervezd alairt nyilatkozataval és aldirt
nyomtatott rajzokkal egyitt iehet szolgaltatni.

6.6  Vallalkozo koteles a Megrendelével johiszemiien egyuttmikddni annak érdekében, hogy jogait és
kételezettségeit johiszemuen tudja gyakorolni.

6.7  Vallalkozo kételes a teljesités id6tartama alatt a munkafolyamatok ellendrzését elére egyezetett
idépontban a Megrendel® részére biztositani.

6.8 Vallalkozo a jelen szerzbdés, illetve a vonatkozd jogszabdlyok elbirasainak megfélels tervek
elkésziteseért szavatossagi feleldésséggel tartozik. A részben vagy egészben hibas terv megfeleld
atdolgozasaért a Vallalkozd nem tarthat igényt dijazasra.

6.9 Amennyiben a teljesités megfeleldségének vizsgalata soran vagy utdbb kiderli, hogy a
Vallalkozé a tervdokumentaciot a szakhatdosaggal nem egyeztette, és emiatt — a tervdokumentacio
kiegészitesének megtorténtéig — a kivitelezés nem engedélyezhetd, a Vallalkozdval szemben — a
szerzddésszegés szabalyai szerint — a hibas teljesités jogkévetkezményei alkalmazhatoak.
6.10 Vallalkoz6 koteles haladéktalanul értesiteni Megrendeldt a kbvetkezd esetben:
Egy vagy tobb engedélyt megadd hatdsag érésités kild arrdl, hogy az engedélyezési hataridé az
altalanossagban eilvarhatd Ugyintézési idén tdl elhdzodik és emiatt Vallalkozé nem tudja tartani a 3.
pontban régzitett hatariddket. Ez esetben Felek a 10.4 pontban leirtak szerint jarnak el.

7. Kapcsolattartas és egyiittimiikédés a Megréendeld és a Vallalkozé kozott
7.1 Véilalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzidés teljesitése soran a Megrendelé utasitdsai
szerint kell eljarmia, valamint kételes szorosan egyittmikédni a Megrendel6vel.
7.2 A Villalkozé és a Megrendeld kézotti barmely irasos kommunikaciot személyesen vagy postan
kell eljuttatni a Felek jelen Szerzéidésben meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek egymasnak
faxszamot vagy e-mail cimet is megadtak, ezen kommunikaciés eszkéz is igénybe vehetd, azzal, hogy
az e-mail Uzenetet, ha az jelentds (kilénosen a jogvaltoztatas vagy megsziintetés vagy keletkezés
eseteit), irasban is meg kell erésiteni és meg kell kiildeni levélben vagy telefaxon.
7.3 Amennyiben a Szerzddés szerint valamely ertesités vagy mas irasbeli dokumentacio
megkuldésére hataridét szabtak, a hataridé betartottnak tekintend®, ha azt a hataridé utolsé napjan
24.00 draig tértivevényes, ajanlott kildeményként feladtak, kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi
jellegti vagy a Felek kifejezetten ettél eltéréen rendelkeznek.
7.4  Eltéré rendelkezés hianyaban a Szerzédés szerint eldirt barmilyen értesitést, hozzajarulast,
jovahagyast, igazolast vagy utasitast a jogszabalyoknak megfelelé médon kell kézdIni.

7.5 A szdbeli kdzléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkll irasban meg kell erdsiteni. A szdbeli
koézlésekre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt utdlag irasban megerésitették.

7.6 A Felek megéllapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcesolatban

. Megrendelé részérél Mezé Ferenc 36-1-4554-267
® Vallalkozo részérdl Szalay Akos 36-30-2976-111

jogosult eljarni

7.7 A Megrendel® szakkonzulensei:

° Mérndki Csoport részérél: Palvolgyi B. Hlona S
Tel: +36 1 4554-376 ‘g é



° Halézatlizemeltetési Osztaly, Halézatmérnoki Csoport: Rusznak Csaba
Tel: +36 1 4554179

] Csatornatisztitasi csoport részérél: Péter Janos
Tel: +36 1 4554-168

8. Szerzdi jogi rendelkezések:

8.1 Vallalkozé kijelenti, hogy kizardlagos szerzbje a tervnek és/vagy mas szerzéi miinek (a
tovabbiakban: terv), amely egyéni, eredeti jellegl és a sajat szellemi alkotasa.

8.2 Vdllalkozd szavatol azért, hogy a tervekben foglalt megoldasokra, tervekre harmadik személynek
nincs olyan szerzbi vagy felhasznalasi joga, amely a felhasznalast korlatozna, vagy akadalyozna, illetve
amelynek alapjan harmadik személy dijazast vagy kartéritést kovetelhetne. Vallalkozd tovabba
szavatolja, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden olyan igénnyel, peres
eligrassal szemben, ami a szerzdéi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt
felmerUihet. Minden ilyen eljaras vagy igény teljes kéltsége, és az esetlegesen fizetendd kartérités a
Vallalkozét terheli ide értve az dgyvédi munkadijat is.

8.3 A személyhez flzddd jogok kivételével a WMegrendeld kizardlagos tulajdonat képezi, és
rendelkezése ala tartozik minden olyan jelentés, dokumentum és szerzéi mi, igy példaul a teljesség
igénye nélkil térképek, diagrammok, rajzok, specifikaciok, tervek, statisztikdk, szamitasok, adatbazisok,
szoftverek és az ezeket alatamasztd nyilvantartasok, ameiyeket a Vallalkozé a jelen Szerzddés
teljesitése soran allitott 6ssze vagy készitett el. Vallalkozé minden, a jelen pontba foglaltak alapjan &t
esetlegesen megiiletd jogdij és egyéb igényeirdl kifejezetten lemond. A Megrendeld ezen jog alapjan a
szerz6i mivet (felhasznalhatja, kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy belatasa szerint atengedheti,
atruhazhatja foldrajzi, iddbeli vagy barmely mas korlat néikll. A Felek a vagyoni jogok, iiletve a
joglemondas eilenértékét a vallatkozasi dij meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették.

8.4 A Megrendeld a Vallalkozé altal elkészitett és a Megrendeldnek atadott terven jogosult a
fethasznalashoz szlikséges valtoztatasokat a Vallalkozo tovabbi jovahagyasa vagy engedélye nelkil is
végrehajtani, minden tovabbi dijfizetési kotelezettség nélkil. VaHalkozé hozzdjarul ahhoz, hogy a
Megrendeld a Vallalkozé altal szolgéltatott terv felhasznalasara harmadik személynek tovabbi engedélyt
adjon. Megrendelé fenntartja azon jogat, hogy a terv felhasznaldasa soran felmerilt, nyilvanvaléan
szilkséges valtoztatasok elvégzésére kiterjedden a tervet atdolgozza vagy atdolgoztathassa. Vallalkozd
jelen szerzbdés alairasaval a tervekhez kapcsoldédd felhasznaléi jogardl lemond. Felek tovabba rdgzitik,
hogy ennek ellenértéke a Vallalkozasi dijnal mar megallapitasra kerlt.

8.5 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé altal atadott kiviteli tervek alapjan, azok
szolgaltatasatél szamitott harom éven belll a tervezett étesitmények kivitelezése nem kezdédik meg, a
Vallalkozo a terveket az erre vald felkéréstdl szamitott 60 napon belll feliilvizsgalja és nyilatkozik azok
kivitelezésre vald alkalmassagarol, vagy esetleges megvaitoztatasanak szlikségességérdl. A Vallalkozo
a korszeriiségi fellilvizsgalatot, illetve a tervek szikség szerinti attervezését dij fizetése ellenében vegzi
el, amelynek mértéke kilén megallapodas targya.

9. Szerzddést biztositd mellékkotelezettségek

9.1 A Viélalkozénak a téle elvarhaté fokozott gondossaggal torekednie kell a jelen szerzddésben
vallalt hataridok megtartasara. A Vallalkozot a tervezési hataridd, a tervek hatésaghoz térténé benyijtasi
hataridejének Valialkozénak felrohatd késedelmes teljesitése esetén késedeimi kotbér-fizetési
kételezettség terheli. A kotbér mértéke a késedslem minden naptari napja utan napi 110.000,- Ft.

Az engedélyezési hataridé 3.2 pontban megadott hataridejének késedelmes teliesitése csak a

Vallalkozénak felrbhatd késedelem esetében sujthatd késedelmi kotbérrel, melynek mértéke fent
megadott 6sszeggel azonos.

f 9.2 A késedelmes teljesités esetére kikotott kétbér megfizetése nem mentesiti Vallalkozét a teljesités
aldl. A Vallalkozd késedelembe esése esetén kételes a Megrendelével toriénd egyeztetés soran a
< teljesitésre péthataridét vallalni, mely pothataridé tlzése a kétbérfizetési kotelezetiség alél nem
rnentesiti Vallalkozét.



9.3 Vallalkozo teljesitése nem szamit késedelmesnek a 10.4 pontban leirt esetben sem, tehat abban
az esetben, ha Vallalkozo a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kovetden, az engedélyeztetési
eliaras soran esik késedelembe, feitéve, hogy igazolni tudja, hogy az engedélyeztetéshez valamennyi
szlkséges ésfvagy elbirt intézkedést hataridében megtette, igy az engedélyek kiadasa csak rajta
kivilalld ok miatt késlekedik.

9.4 A teljesitési hataridét vagy részhataridét tdbb mint negyvendt naptari nappal meghaladé, a
Vallalkozénak (és/vagy annak alvallalkozdéjanak) felrohaté késedelem esetén a Megrendelé a szerzédést
azonnali hatallyal felmondhatja.

9.5 A Megrendeld — mivel a kétbér karatalany jellegl — a kétbert meghaladd karat is érvényesitheti a
Vallalkozoval szemiben.

9.6 Vidllalkozo a nettd vallalkozasi dij 20 %-dnak megfelelé 6sszegli meghidsulasi kdtbért kételes
fizetni amennyiben

- Vallalkozd a Megrendel$ altal a teljesitési igazolassal ellatott részteljesitést kdvetéen a még nem
teljesitett szolgaltatasok szempontjabol teljesitési kotelezettségének nem tesz eleget és emiatt a
Megrendeld é| az ezen esetre, illetve a jelen szerzédésben mas jogcimen fenntartott felmondas jogaval;

- Vdllalkozé valamely. egyéb szerzédéses kotelezettségének nem fész eleget és a részteljesités még
nem tortént meg, vagy amennyiben a Vallalkozé a teljesitést, beleértve a részieljesitést is, megtagadja
vagy amennyiben a teljesités a Véllalkozénak felréhatdé okbdl a teljesités barmely szakaszaban
lehetetlenil, a Megrendeld jogosult a szerz8déstdl a Vallalkoz6 szerzédésszegése miatt elalini.

9.7 Vallalkozd egyidejlleg koteles mind a késedelmi, mind a meghiusulasi kotbért megfizetni,
amennyiben késedelembe esik majd ezt kdvetben a teljesitésre — neki felréhatd okbol- képtelenné valik,
vagy ha a teljesitést megtagadja, vagy ha a teljesités a Vallalkozé érdekkdrébe esé ok miatt lehetetlendl.
Vallalkozé kijelenti, hogy a Ptk. 247 § (1) bekézdésének alkalmazasatol kifejezetten eltekint, mivel
Vallalkozé az ajanlati arahoz ezen szerzbédéses feltételt figyelembe vette és az altala kivant ellenértéket
ennek megfeleléen hatarozta meg.

9.8 A Vallalkozo a szerzédés alairasatdl szamitott 30 napon belll igazolni kételes a Megrendel§ felé,
hogy a szerzodés targya szerinti tevékenységi kérre kiterjedd tervezdi feleldsségbiztositassal
rendelkézik, melynek mértéke évente és kareseményenként eléri a minimum 30.000.000,- Ft-ot.

9.9 A szerzbdés alairasaval egyidejlileg Vallalkozonak haladéktalanul at kell adnia a biztositasi
kétvényt és a szerzddeés ideje alatt igazolnia kell a biztositasi dij rendszeres fizetését, amint arra a
Megrendeld felhivia. A Vallalkozd eZen, illetve az el6z6 pontban foglalt kételességének megszegése a
Megrendeld részérél egyoldall eldllasi ok.

9.10 Amennyiben Vallalkoz6 a szerzOdés aldirdsatdl szamitott 30 napon beill nem bocsatja
megréndeld rendelkezésére a fenndlld feleldsségbiztositasat igazold kdtvényt — egy eredeti vagy hiteles
masolati példanyban — akkor Megrendel6 jogosult a szerzédéstdl elallni.

10. A szerzddés médositasa

10.1 Mivel jelen szerz6dés megkotése a ,Keretmegéllapodas keretében a Budapest kdzigazgatasi
hataran belili csatornarekonstrukcick tervezdi és engedélyeztetési tevékenységének ellatdsa 2013-
2017-ben . szakasz Il. {tem” targyban kiirt kdzbeszerzési eljaras lezarasat jelenti, tehat annak részét
képezi, igy jelen szerzbdés modositasara a szerzédés megkotésével azonos médon keriilhet sor, a Kbt.
132. § -ban foglaltak alapjan.

10.2 Amennyiben  szerzbédés  mddositdsa  véalik  szUkségessé az  eredeti  szerzGdés
szerzgdésmodositassal nem érinteft valamennyi rendelkezése a modositott szerzédésre megfeleléen
iranyado.

10.3 A Viéllalkozd késedelem nélkil kételes irasban értesiteni a Megrendeldt jelen szerz6désben
megjeldlt kapcsolattartéjanak, illetve kapcsolattartdja nevének -vagy cimének, tovabba bankszamlaja
szamanak megvaltozasarol.

10.4 Felek megallapodnak abban, hogy az aladbbiakban leirtak fennallasa nem mindsil a szerzédés

modositdsanak: \CJ g
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Vallalkozd késedelme a tervezett engedélyezési hatariddhéz képest igazolhatdan amiatt kdvetkezik be,
hogy egy vagy tébb hatosag engedélyeztetési eljarasa a hatésagnal lényegesen hosszabb idét vesz
igenybe, mint amennyi napot Vallalkozd ajanlattétele soran az altalanossagban elvarhaté Ugyintézesi
hataridék szamitasaval megajaniott. Vallalkozonak ebben az esetben tudni keéll igazolnia, hogy mely
hatésagokhoz mikor és milyen dokumentumo(ka)t adott be, és az engedélyeztetéshez valamennyi
szilkséges és/vagy eldirt intézkedést hataridében megtette. Valamint be kell mutatnia a haidsag
késedelmét igazold dokumentumot is.

A fent leirtak teljeslilése esetében Vallalkozonak Uj Gtemtervet kell benyljtania, amelyben figyelembe
kell vennie az engedélyezést végz6 hatésagok altal jelzett idépontokat is. A modositott Gtemterv csak
akkor valhat a szerzédés 2. szaml mellékletéve, ha azt Felek képviselbi elfogadtak és cégszerlien
alairtak. A korabbi 2. szamua meliékiet tovabbra is a szerzédés melléklete marad M2. szamd meliéklet
megjelélessel.

Felek kijelentik;, hogy abban az esetben, ha e pontban leirtak szerint ujbdl médositani szilkséges a
szerzBdést, akkor a Kbt. 132. § -ban leirtak szerint jarnak el.

11. Szerzédésszegés, hibas teljesités, lehetetleniilés

11.1 Szerzbdesszegest kovet el a Fél, ha nem teljesiti jelen szerzddes szerinti kdtelezettségeinek
barmelyikét.

11.2 A Feleket teljes kord kartéritési feleldsség terheli a szerzédés megszegéséért.

11.3 A teljesitett tervez6i ésivagy mas szolgaltatasok hibaja esetén a Vallalkoz6 szerz6désszegéséenek
megallapitdsanal a tervez6 munkara a vonatkozd jogszabalyokban eléirt torvényes Kkeliékek
figyelembevétele mellett a jelen szerzddésben foglalt kikdteseket és az abbdl kitlnd célokat is vizsgalni
kell.

11.4 A jelen szerzddésben a fentiekben meghatarozott szerzédésszegési eseteken kivlil a Vallalkozé
szerzddést szeg akkor is, ha

a. a szerzddésben meghatirozott tervezbi és / vagy mas munka teljesitését jogos ok nélkil
megtagadja;

b. félrevezetd informacidt ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzddés teljesitését korlatozo,
szamara ismert feltételeket elhallgat, a megvalositast meghilsitd kérllményekrél a Megrendeldt
nem tajékoztatja;

c. teljesitési hataridé lejarta eldtt nyilvanvalova valik, hogy a munkat csak olyan szamottevd késéssel
tudja elvégezni, hogy ez a Megrendeld érdekeinek jelentés sérelmét eredményezi, vagy emiatt a
teljesités a Megrendelének mar nem all érdekében (kivéve a 10.5 pontban leirtakat);

d. a hataridére teljesitett munka a teljesités idépontjdban nem felel meg azoknak az eldirasoknak és
tulajdonsagoknak, melyeket jelen szerzddes kikétott, illetve a vonatkozo jogszabalyok elbirtak;

e. a munka soran, annak kériiményeibdl arra lehet kdvetkeztetni, hogy teljesitése hibas lesz, és a
fogyatékossag kikiiszobolésére a Megrendeld altal t{izétt hataridé eredménytelenill telt el;

f. ismeételt felszdlitds ellenére sem teljesiti a Megrendeld altal adott, a jogszabalyoknak megfelels,
illetve célszer( és szakszer{l utasitasokat,

g. az altala elkészitett tervdokumentacio, illetve tervdokumentaciék alapjan a hatdésagi engedélyek
kiadasat megvalésithatatlansag miatt megtagadjak.

11.5 Megrendeld szerzddésszegést kovet el, ha:

a) Vallalkoz6tél nem veszi at a hatariddre szerzédésszerlien elkészitett és az atvételre felajaniott
tervdokumentacidkat és egyéb dokumentumokat;

b) Elmulasztja megtenni azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, vagy rendelkezeésre bocsatani

17 azokat az adatokat, informaciokat, amelyek szlUkségesek ahhoz, hogy a Vallalkozé a

o~ tervdokumentacidkat hatéridére, illetve jelen szerztdésben és a vonatkozd jogszabdlyokban
@ meghatarozottak szerint el tudja késziteni és emiatt a Vallalkoz6 késedelembe esik vagy teljesitése
e hibas lesz;

c) A benytjtott szamlak kiegyenlitésével 25 (huszondt) naptari napot meghaladéan, kilén indokias
nélkil késedelembe esik és tartozdsat Vallalkozd irasbeli felszdlitasat kévetben sem egyenliti ki,
feftéve, hogy Vallalkozé a szamiat az 4.4 pontnak megfelelden nyujtotta be.

;\i?‘;r’ ‘ 8



11.6 Egyik Fél sem kévet el szerzédésszegést, ha a szerzddésszerii teljesités olyan okbol valik
lehetetienné, amelyért egyik Fél sem felelds. llyen esetben a Felek kézétt fennalld szerzédés
megszlnik. Ha a lehetetlenné valast okozé kérllmény bekévetkezik, errdl a tudomast szerzd Fél
haladéktalanut koteles értesiteni a masik Felet. Az értesités elmulasztasabd! eredé karért a mulasztéd Fél
felelbsséggel tartozik.

11.7 Az el6z6 pontban foglaltakkal osszhangban egyik Fél sem kévet el szerzédésszegést, ha
kotelezettségei teljesitését olyan vis maior kérilmény teszi lehetetlenné, amely a szerzédés alairasanak
idépontja utan kévetkezett be.

11.8 Az ilyen kérllmény felmerllésekor az arra hivatkozni kivané Fél a masik Felet haladéktalanul
értesiteni koteles.

11.9 Vis maior alatt értendék kilondsen jarvanyok, elemi csapasok, viharok, vil'lémcsap'ésok valamint
egyeb hasonld, elére nem lathatd események, amelyek mindkét Fél érdekkérén kivil meriinek fel, és
amelyeket a Felek kellé gondossaggal sem tudnak kikliszébéini.

11.10 Ha az egyik Fél vis maior miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tennie annak érdekében,
hogy az akadalyoztatas hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerzédéses
kételezettségeit.

11.11 Amennyiben a szerzédés teljesitése — a fentiek sZerint — egyik félnek sem felrohatd okbol valik
lehetetlenné, a lehetetlentlés jogkévetkezményei attdl fiiggnek, hogy a meghitsulas oka, illetve az azt
eléidézd korllmények melyik Fél érdekkérében merliitek fel. Erre teKintettel, ha:

a) a lehetetlenné valas oka mindkét Fél érdekkérében vagy érdekkdrén kivil merllt fel, a Vallalkozét
az elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

b) a lehetetlenné valas oka a Vallalkozé érdekkdrében merlilt fel, dijazasra nem tarthat igényt;

c) a lehetetlenné valas oka a Megrendeld érdekkdrében merilt fel, a Vallalkozdt a szerzédés szerinti
véllalkozasi dij megilleti, de a Megrendeld levonhatja azt az osszeéget, ameélyet a Vallalkozd a
lehetetlenné valas folytan koltségben megtakaritott.

11.12 A szerzédés teljesitésének lehetetlenné valdsara vonatkozd szabalyokat kell alkalmazni a

karveszély megoszlasara is a Felek kézott abban az esetben, ha a megkezdett, valamint a befejezett, de

meg at nem adott tervdokumentaciékat Vis maior okbél karosodas éri, vagy ha azok elpusztulnak.

11.13 A Vallalkozé nem kételes Ujbdl elkésziteni a tervdokumentacickat, ha azok elpusztulasa senkinek
sem rohaté fel. Az ily modon karosodott, vagy hasznalhatatlanna valt tervek atvétele a Megrendelének
nem kotelessége.
11.14 A Megrendelé a szerzédést — a teliesités lehetetlenné valasa jogkdvetkezményeinek
alkalmazasaval — azonnali hatallyal felmondhatja, ha a Vailalkozé ellen csdd-, vagy felszamolasi eljaras
indul.

12. Szerzédéssel kapcsolatos okmanyok erésorrendje, értesitések

12.1  Jelen szerzédés teljesitése, értelmezése kapcsan a Felek az okmanyok alabbi sorrendjét
hatarozzak meg:

e A keretmegallapodasos kdzbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa

e A kozbeszerzési eljaras ajaniati dokumentacioja

e A kdzbeszerzési eljaras elsd részében benyujtott és elfogadott ajanlatok

e Keretmegallapodas

o A keretmegallapodadsos k&zbeszerzési eljaras masodik rész ll. GUtemének ajanlattételi felhivasa,
esetleges dokumentacidja

° A kdzbeszerzési eljaras masodik rész Il. itemében benyujtott és elfogadott ajanlatok

¢ Jelen szerz6dés

o Jelen szerz6dés mellekletei @;7
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13. Egyéb rendelkezések

13.1  Felek kijelentik, hogy a szerz8dés megkéttésére a Kbt. 124.§ (1) bekezdés rendelkezései alapjan
az ajanlati felhivas, a dokumentacio és az ajanlat tartalmanak megfelelden irasban kerill sor.

13.2 Vallalkozd a szerzdés teljesitése soran a Megrendeldtél kapott informaciokat, adatokat és a
szerzbdes teljesitése soran elkészilt tervdokumentaciokat bizalmasan, Gzleti titokként kételes kezelni a
szerzGdés idStartama alatt és annak teljesitése utan.

13.3 Amennyiben a Vallalkozé altal teljesitett tervdokumentacidk alapjan a kivitelezés — azok
atadasatol szamitott — harom éven beldl megkezdédik, a tervek hibaja miatt ervényesithetd szavatossagi
jogok eléviliési idejének kezdete a tervek alapjan kivitelezett Iétesitmények atadasanak idépontja.

13.4 Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalasos Uton megkisérlik
rendezni és csak ennek meghiusuldsa esetén fordulnak a hataskérrel rendelkez6 illetékes birésaghoz.

13.5 Ha vitas gy merilt fel, a szerz6dd Felek irasban értesitik egymast a vitas Ggyre vonatkozo
véleményikrdl, valamint az altaluk lehetségesnek tartolt megoldasokrél. Barmelyik Fél kérheti, hogy a
vita rendezése céljabdl egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre iranyulé kisérlet nem sikeres
vagy a rendezési kérésre a F&l nem valaszol a megadott hataridén belll, barmely Fél jogosuit a vita
rendezése érdekében birésaghoz forduini.

13.6 Ezen szerztdés a Felek alairasaval |ép hatalyba.

13.7 Szerzfdé Feleknek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., Ptk., tovabba a
polgari jog vonatkozé rendelkezéseit, azokban foglaltakat kell alkalmazniuk.

A jelen szerz8dés az alabbi melléklete(kelt tartalmazza:

1. szamu meilékiet: Vallalkozasi dij megbontasa a részszamia és a végszamia
0sszegére, a teljesitési hatéridejlik megjelbiésével

2. szamu meliéklet:; Utemterv

3. szamu melléklet: Megbizo levéf engedélyezési eljarashoz

akaratukkal mindenben egyez#t, a létrehozasara iranyul6 jogosultsaguk birtokaban irtdk ala és minden
oldalt szignaltak.

FOVTERY
MERNDOKI 13203

- r oM,
Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. FOMTERV Mérndki Tervezs Zrt.

anard FErens i ,
sty vezatd Vaéllakkozd

Kelt: Budapest 2013. november 11.

Egnk/
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VALLALKOZASI DIiJ MEGALLAPITASA

Bp. VIL ker. Nefelejes utca csatornarekonstrukeié KT.

(Damjanich utca — Istvan ut k§zétt)

1. melléklet

Tervszam: 22.13.186

Ssz. | SZJ Tervezési munkarész Hatérido Netto
7112 megnevezése (részletezése) _ tervezési dij
A 1. rész Keretszerzbdés, 11. szakasz 6. rész-szakasz, Bp.
VII. ker. Nefelejcs utca (Damjanich utca — Istvan ut
kozott) 352,1 fm, atmérd:63/95 cm.
1. Kiviteli tervek készitése 2014.01.03 3.115.000,-
- Csatorndzasi szakigi tervek (helyszinrajzok,
hossz-szelvények, keresztszelvények)
- Mitargytervek, dacoldsi, viztelenitési favédelmi
tervek (szitkség szerint)
- Kézmikivaltasok tervei (sziikség szerint)
- Miszaki leiras, egyeztetések és
kazmlinyilatkozatok dokumentumai
- Tételes kpltségvetési kiiras
- Meéret- és mennyiségszamitas
- Idérendi organizacid
- Talajmechanikai szakvélemény
- Tulajdonviszonyok tiszthzdsa (hivatalos
helyszinrajz, tulajdoni lap)
- Forgalomtechnikai terv
- Kozmfigenplén
- Adatlap
- Begrazott kiltségvetés
2. Engedélyeztetés 2014.04.03. 1.335.000,-
- Kozmllegyezietés
- szakhatésdgi hozzdjarulasok megkérése
{FCSM izemeltetdi, Gtlizemeltetdi, tulajdonosi,
kozntkezel6i )
Forgalomterelés illetve korlatozas jovahagyatasa
- Vizjogi létesitési engedély illetve hozzajarulds
megkérése
- Engedélyek, hozz4jarulasok  dokumentalasa
{eredeti pld.)
Nettd tervezési dij: 4.450.000,- Ft
Tobbletpéldany (eldiranyzat): It
AFA: 1.201.500,- It
Brutio tervezési dij: 5.651.500,- Ft FOMTERY
MERNOKI TERVEZS Zrt.

Budapest, 2013. november 11.
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UTEMTERYV

“KERETMEGALLAPODAS KERETEBEN A BUDAPEST KOZIGAZGATASI HATARAN BELULI CSATORNAREKONSTRUKCIOK TERVEZO! ES ENGEDELYEZTETESI TEVEKENYSEGENEK
ELLATASA 2013-2017-BEN I SZAKASZ IL UTEM, 1. SZ. RESZFELADAT”

VII. ker. Nefelejcs utca (Damjanich utca — ¥svan t)

november december januar febr. [marc.| 4pr. |
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3. sz. melléklet

MEGBIZOLEVEL ENGEDELYEZESI ELJARASHOZ

Targy: Bp. VIL ker. Nefelejcs utca csatornarekonstrukeid KT.

(Damjanich utca — Istvan ut kozott)
Tsz.: 22.13.186

Meghizé/Engedélyes:

Féviarosi Csatornazasi Miivek Zrt.

Budapest, 1081. Asztalos S. u. 4-6.

Jelen nyilatkozatunkkal hozzajarulunk, hogy a Tervez$ az engedélyezési eljarast lefolytassa,
annak keretében helyettink a szakhatOsagokndl, tzemeltetdknél, Kozép Duna-volgyi

Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyeldségnél eljarjon.

Budapest, 2013. november 11.

;A‘GMFEI%Z& Zxt. Fé&varosi Csatornazasi Mivek Zri.

> B 4

Sl (AN \ m@i\ WML

....... s R ke WS FeRee
FOMTERYV Zrt. gazdasiRdydmpss Csatornazass MEWE Zrt.

F P
5,

-2 &



	6részA
	6részB
	6részC

