


Felek rögzítik, hogy az ajánlati felhívás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek 

jelen Szerződéssel együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi 

dokumentumokra (továbbiakban: ajánlati felhívás dokumentumai):

a) Ajánlati felhívás

b) Ajánlati adatlap

c) VSZ-59 Az üzleti titkokról szóló szabályzat_1.0

d) Átláthatósági nyilatkozat

e) Árazatlan költségvetés

f) Műszaki Leírás

g) Adott esetben az ajánlati felhívás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatások

h) Vállalkozó ajánlata

i) Adott esetben a Vállalkozó által benyújtott hiánypótlás, felvilágosítás

A felsorolt dokumentumok tartalma közti ellentmondás esetén Felek az alábbi értelmezési sorrendet 

veszik figyelembe:

a) Szerződés

b) Kiegészítő tájékoztatás (adott esetben)

c) Műszaki leírás

d) Az eljárást megindító felhívás

e) Egyéb ajánlati felhívás dokumentumok

f) Nyertes Ajánlat.

Amennyiben az ellentmondás műszaki tartalmat érint, akkor minden esetben a műszakilag 

magasabb minőséget, magasabb értéket képviselő megoldást kell figyelembe venni.

Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az elvégzendő munkával kapcsolatban az 

ajánlattevők rendelkezésére bocsátott ajánlati felhívás dokumentumokat, a Megrendelő 

követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta, az eljárás során az elvégzendő munkával 

kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó lehetőséggel tisztában volt, minden az 

ajánlattételhez szükséges választ, információt megkapott, a Szerződés rendelkezéseit mindezekre 

is tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadja.

1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen Szerződés szerinti munkák 

kivitelezését. A Létesítményt a műszaki leírás dokumentumaiban meghatározott 

minőségben, a jelen Szerződés, valamint Vállalkozó ajánlata szerint kell megvalósítani. 

Megrendelő a kivitelezésére vonatkozó szolgáltatást osztható szolgáltatásnak tekinti.

Vállalkozó köteles a Megrendelő követelményei alapján, a tőle elvárható gondossággal és 

alapossággal, jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező Vállalkozótól elvárható
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szakértelemmel, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintés mellett, 

szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 

vonatkozó magyar és európai jogszabályi rendelkezéseknek, előírásoknak, a hatályos 

műszaki szabványoknak és hatósági előírásoknak megfelelően, a teljesítésre nyitva álló 

határidőn belül, a munkavégzéshez és a Szerződés tárgya szerinti eredmény zavartalan és 

hibamentes üzemeltetéséhez szükséges, illetve valamennyi egyéb szerződéses 

kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. Vállalkozónak a Megrendelő érdekeit, a 

Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjait, illetve a Megrendelő által jelzett 

igényeket és utasításokat a teljesítés során maximális mértékben figyelembe kell vennie. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során maradéktalanul figyelembe 

veszi a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekből fakadó esetleges változó előírásokat is. 

Amennyiben a teljesítés időtartama alatt a vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki 

előírások bármelyike módosul, abban az esetben Vállalkozónak a szükséges módosításokat 

figyelembe kell vennie.

1.2. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a kivitelezés során az Üzemeltetővel 

folyamatosan egyeztetni, a kivitelezési munkákat az Üzemeltetővel egyeztetve, az 

Üzemeltetői utasítások figyelembevétele mellett köteles végrehajtani. Vállalkozó feladata 

továbbá az üzempróba, próbaüzem, a beárazott műszaki leltár, valamint az aktiváláshoz 

szükséges anyagok, bizonylatok összeállítása és az üzembe helyezési okmány kiállítása.

1.3. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során a meghatározott feladatok elvégzésére 

köteles, így különösen:

a) Pénzügyi Ütemterv készítése (1.számú melléklet)

b) Műszaki Ütemterv készítése ( 2. számú melléklet)

c) A kivitelezés megkezdéséhez és elvégzéséhez szükséges valamennyi dokumentáció 

elkészítése, az engedélyek beszerzése (a Létesítmény kivitelezése nem vízjogi létesítési 

engedély köteles tevékenység);

d) Kivitelezési munkák elvégzése, az előírt vizsgálatok, üzempróbák és próbaüzem 

lefolytatása, dokumentálása

e) A helyreállítási munkák elvégzése

f) A megvalósulási dokumentáció hiánytalan elkészítése

g) Készre jelentés, a befejezett Létesítmény átadása

h) Aktiváláshoz szükséges adatszolgáltatás

i) A jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák haladéktalan kijavítása

j) A Szerződés teljesítéséhez szükséges minden további dokumentumokban részletezett 

feladat teljesítése
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3. Fizetési feltételek, pénzügyi ütemezés

3.1. Vállalkozót a jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan és szerződésszerű 

teljesítéséért, összesen nettó 5 190 146 Ft + ÁFA, azaz nettó ötmillió-egyszázkilencvenezer 

száznegyvenhat forint + általános forgalmi adó összegű Vállalkozói díj illeti meg. Az ÁFA 

mértéke az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA mértéke. A 

vállalkozói díj ÁFA-ja a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő. Felek 

rögzítik, hogy a Vállalkozói díj átalánydíj, továbbá annak részletezését az ajánlati felhívás 

dokumentumai Vállalkozói díj felbontása tartalmazza.

3.2. A jelen Szerződés 3.1. pontja szerinti Vállalkozói díj a Szerződés 1.1. pontja szerinti feladat 

megvalósításán túl magában foglalja - különösen, de nem kizárólagosan - az alább megjelölt 

feladatokkal kapcsolatos valamennyi költséget:

a) a Megrendelő követelményeiben meghatározott valamennyi dokumentáció

elkészítésének, továbbá a dokumentációkat tartalmazó elektronikus adathordozó 

készítésének költségei;

b) kivitelezéshez szükséges esetlegesen még beszerzendő engedélyek, hozzájárulások és 

nyilatkozatok költségei, eljárási díjai, illetékek;

c) összes anyagbeszerzési, szállítási, deponálási, lerakóhelyi költség, valamennyi eszköz 

és berendezés biztosításának költsége, munkaerő költsége;

d) a beüzemelés, beszabályozások, valamint a kiértékelések, szakfelügyelet,

szakvélemények és műbizonylatok költségét;

e) a kivitelezés idejére vonatkozó biztosítékok, biztosítások költségeit, ideértve a biztosítási 

szerződésekben meghatározott önrész összegét;

f) munkavédelemmel, a természetes és épített környezet megóvásával kapcsolatos 

feladatok költségeit;

g) a befejezési határidőig esetlegesen bekövetkező anyagköltségre is kiható árváltozásokkal 

járó költségnövekedést;

h) helyszíni adottságok és körülmények miatt bekövetkező többletköltségeket;

i) üzemeltetési engedélyezési dokumentáció elkészítésének költsége,

j) szavatosság és jótállás időtartama alatt keletkező szervizelési költségeket, az alkatrészek 

beszerzésének és beszerelésének költségei;

k) a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan esetlegesen felmerülő eljárási költségeket, 

illetékeket, díjakat.
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3.3. Vállalkozó a Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a szerződéses 

feladatait és kockázatokat felmérte, és az azokkal összefüggő valamennyi felmerülhető 

közvetlen és közvetett költségre, kiadásra a Szerződés 3.1. pontja által meghatározott 

Vállalkozói díjban kellő mértékű fedezetet kalkulált. Vállalkozó a Szerződés aláírásával 

akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlati felhívás 

dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, 

mint szakvállalat saját felelősségére - összhangban a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésében 

foglaltakkal - ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó az 

ajánlati felhívás dokumentumok részét képező műszaki leírás szerint meghatározott, 

ajánlatában foglalt munkák nettó ellenértékét ezen információk figyelembevételével, kellően 

nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a kivitelezési helyszín körülményeinek 

ismeretében állapította meg.

3.4. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó 1 (egy) darab szabályszerűen kiállított végszámla 

kiállítására jogosult. Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevében közreműködő Műszaki 

ellenőr nyilatkozata alapján Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult 

benyújtani. Vállalkozó köteles figyelembe venni a jelen Szerződés 2.2. pontjában 

rögzítetteket az egyes számlák benyújtásakor.

3.5. A kivitelezési feladatok befejeztével a Létesítmény teljes egészére vonatkozó műszaki 

átadás-átvételi eljárás lefolytatása szükséges. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás 

megkezdéséig átadja a komplett, teljeskörű átadás-átvételi dokumentációt, a Megrendelő 

követelményei szerinti tartalommal, melynek ellenőrzésére 10 (tíz) nap áll Megrendelő 

rendelkezésére. Az átadás-átvételi dokumentáció leszállítása szakáganként több részletben 

is lehetséges. Amennyiben a dokumentáció hiányos vagy nem elfogadható, Megrendelő 

vagy a Műszaki ellenőr hibalistát ad át Vállalkozó részére. Vállalkozó a hibalistán szereplő 

tételek alapján 3 (három) munkanapon belül köteles a dokumentációt kiegészíteni, illetve 

javítani. Megrendelő a javított dokumentáció ismételt ellenőrzésére jogosult, erre legfeljebb 

3 (három) munkanap áll rendelkezésére. Amennyiben a dokumentáció továbbra sem kerül 

elfogadásra, Vállalkozó köteles a további javításokat a dokumentációban elvégezni. A 

javítandó tételekről és a javítás határidejéről jegyzőkönyv készül. Az átadás-átvételi 

dokumentáció Műszaki ellenőr általi elfogadása feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás 

eredményes lezárásának, így a végszámla befogadásának is.

3.6. A mindenkori ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően számítandó és az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint (egyenes 

ÁFA) fizetendő. A kifizetés pénzneme forint (HUF).
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3.7. A részszámla abban az esetben nyújtható be, ha a Megrendelő nevében közreműködő 

Műszaki ellenőr ellenőrizte az előírt készültségi fok megvalósulását, és írásban igazolta azt. 

A készültségi fok ellenőrzéséhez Vállalkozó a teljesítés igazolás tervezetével együtt köteles 

átadni a Megrendelőnek az alátámasztó dokumentációt, amelynek részét képezi különösen 

a tárgyidőszaki teljesítés részeként beépített termékek és eszközök teljesítmény 

nyilatkozatai, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványai, továbbá 

a hulladék-nyilvántartó lapok. Megrendelő nevében közreműködő Műszaki ellenőr által 

írásban igazolt teljesítést követően Megrendelő arra jogosult képviselője kiadja a 

teljesítésigazolást, mely az adott számla mellékletét képezi.

3.8. Vállalkozó a- rész-, illetve végszámlán köteles feltüntetni az „ Kelenföldi szivattyútelephez 

tartozó Csepeli fogadó akna szívócső kiépítése tárgyra vonatkozó utalást, a megrendelőn 

található SR- számot valamint a rész-, illetve végszámlákhoz mellékelni kell a Megrendelő 

részéről aláírásra jogosult által kiállított, 3.14. pont szerinti szakmai teljesítésigazolást.

3.9. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására a műszaki ellenőr jogosult. A teljesítés 

igazolása során Megrendelő a nevében eljáró Műszaki ellenőr közreműködésével, a 3.11. 

pont szerinti alátámasztó dokumentációt ellenőrzi, szakmailag igazolja a Vállalkozói díj 

kifizetésének jogosságát és összegszerűségét. A teljesítés csak akkor igazolható, ha a 

Műszaki ellenőr írásbeli nyilatkozata alapján megállapítható, hogy Vállalkozó a feladatait 

szerződésszerűen, a Szerződés 4.7. pontja szerinti minőségben és szakmai színvonalon 

teljesítette, és a munka elvégzése, a teljesített szolgáltatás a kötelezettségvállalás 

tartalmának megfelelt.

3.10. Megrendelő a Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb Vállalkozó teljesítésétől számított 5 (öt) napon belül írásban 

köteles nyilatkozni.

3.11. Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén a 3.4. pontban meghatározottak szerint jogosult 

számla kiállítására és benyújtására. A számlát Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. nevére és 

címére - a jogszabályban előírt határidőben - kell kibocsátani, a teljesítést követő 8 (nyolc) 

napon belül. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla nem felel meg a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény, az ÁFA törvény és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi 

előírásoknak, Megrendelő a számla kézhezvételét követő 5 (öt) napon belül írásban jelzi a 

hibát a Vállalkozó részére és a hibás, nem megfelelően kiállított számla visszaküldésével 

vagy a számlával egy tekintet alá eső okirattal egyidejűleg kéri annak helyesbítését. Ezen 

esetekben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt.
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3.12. Vállalkozónak a részszámlát, illetve a végszámlát 3-3 (három-három) példányban kell 

kiállítani, melyből 1 (egy) példány a Vállalkozót, 2 (kettő) példány a Megrendelőt illeti.

3.13. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre 

a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) 

bekezdés a) pont rendelkezésének megfelelően. Az elektronikus formában kiállított 

számlát/számlákat minősített elektronikus aláírással hitelesített, szövegfelismerésre 

alkalmas PDF dokumentumként a Megrendelő fcsm_eszamla@fcsm.hu e-mail címére 

szükséges továbbítani. A Megrendelő ezúton nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák 

befogadásához, feldolgozásához és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik. Nem 

elektronikus számlát a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Iratkezelési Osztálya felé 

szükséges beküldeni: a 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. 1.em címre.

3.14. Megrendelő a számlák ellenértékét azok beérkezését követő 45 (negyvenöt) napos fizetési 

határidővel, a Vállalkozó fent megjelölt bankszámlájára történő átutalással fizeti meg 

amennyiben, A fizetési kötelezettséget a Vállalkozó bankszámláján történő jóváíráskor kell 

teljesítettnek tekinteni. Fizetési késedelem esetén Felek a Ptk. 6:155. §-ában és a behajtási 

költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak alkalmazását írják elő.

3.15. Megrendelő kijelenti hogy a pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.

4. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

4.1. Vállalkozónak valamennyi, a jelen Szerződésben nevesített feladat megvalósításához 

szükséges azon munkákat is el kell végeznie a Megrendelő utasításainak megfelelően, 

amelyek a műszaki előírásokban, a szabványokban, vagy a vonatkozó jogszabályokban 

szabályozva vannak, így a kivitelezés szakszerű végrehajtásához indokoltak és 

szükségesek.

4.2. Vállalkozó köteles adott esetben a Kelenföldi szivattyútelep területén kivitelezési vagy egyéb, 

a szerződéses kötelezettségek teljesítését érintő tevékenységet végző további vállalkozókkal 

együttműködni, a kivitelezést egymás indokolatlan zavarása nélkül megszervezni. Vállalkozó 

tudomásul veszi, hogy a teljesítés során köteles együttműködni a Megrendelővel.

4.3. Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során betartja és alkalmazottaival, adott esetben 

alvállalkozóival betartatja a jogszabályok és az Üzemeltetőre irányadó normatív utasítások
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kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűz-, környezet- és 

munkavédelmi, illetve biztonsági szabályozásokat. Vállalkozó teljes egészében felel az általa 

elvégzett munkálatokért, az építési módszerek megfelelő minőségéért, valamint bármilyen 

rendellenességre haladéktalanul köteles a Műszaki Ellenőr figyelmét felhívni.

4.4. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni a Megrendelőnek bármely tényt vagy 

körülményt, amely a kivitelezés véghatáridejének kitolódását, a megrendelői utasítások 

módosítását, vagy egyéb szerződésszegést eredményezhet, vagy amelyek kihatással 

vannak a szerződésre, illetve az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző 

okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, 

mérséklésének a Vállalkozó által javasolt módjára és a kármegelőzési és kárenyhítési 

javaslatra.

4.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljes ideje alatt a Zsigmond téri Szivattyútelep 

rendeltetésszerűen működik. Erre tekintettel Vállalkozó köteles a munkaterületet saját 

költségén oly módon elhatárolni és lezárni, hogy az megfeleljen az élet-, tűz- és 

balesetvédelmi követelményeknek, valamint oda illetéktelen személyek ne léphessenek be.

4.6. A kivitelezés során csak a hatályos jogszabályokban, műszaki előírásokban, 

szabványokban, irányelvekben előírt, továbbá az Üzemeltetői előírás szerinti 

teljesítményeknek megfelelő, legmagasabb minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények, 

szerkezetek használhatók fel. Ezek minőségét és alkalmasságát hivatkozott 

dokumentumokkal Vállalkozó Megrendelő felé igazolja, és szavatossági igény felmerülése 

esetén eljár. Vállalkozó az elvégzett munkáját köteles átadás-átvételi eljárás 

jegyzőkönyvével tanúsítani.

4.7. Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tevékenységéről, és az elvállalt feladat végrehajtásának 

állapotáról jelen Szerződés szerint, továbbá Megrendelő kívánságára, szükség esetén e 

nélkül is tájékoztatni.

4.8. Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, az Üzemeltető és a Műszaki ellenőr számára, 

hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy a Megrendelő 

megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, 

szerkezetek és berendezések minőségét, köteles továbbá hatósági ellenőrzéseket lehetővé 

tenni, illetve intézkedni az iránt, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a 

Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.

Üzemeltető az általa lefolytatott ellenőrzés eredményét, annak megállapításait 

haladéktalanul közli Megrendelővel. Üzemeltető az ellenőrzés következtében Vállalkozó felé
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utasítást csak az ellenőrzési eredményről szóló tájékoztatást követően, Megrendelővel 

egyeztetve adhat.

4.9. Ha egyes munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Műszaki ellenőrt és az 

Üzemeltetőt az ellenőrzés érdekében előzetesen - legalább 3 (három) munkanappal 

korábban - a beépítésről értesíteni. Vállalkozó köteles továbbá az MMT-ben előírt mérések, 

mintavételek, ellenőrzések elvégzéséről a Műszaki ellenőrt előzetesen - legalább 3 (három) 

munkanappal korábban - értesíteni. A vizsgálatokat minden esetben jegyzőkönyvvel és 

ellenőrző lapokkal dokumentálni kell és a Műszaki ellenőrrel továbbá az Üzemeltetővel 

jóváhagyatni. Üzemeltető jogosult saját műszerével kontroll méréseket végezni.

4.10. Vállalkozó az általa elvégzendő, a kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok bármely részére 

vonatkozó minden szükséges engedélyt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül köteles 

megszerezni, figyelembe véve a munkálatok befejezéséhez szükséges időt.

4.11. Vállalkozó a szerződéses feladatokkal összefüggő tevékenység végzése során - a 

munkavégzés időtartama alatt - köteles képzett és tapasztalt vezetőt biztosítani. Vállalkozó 

a tevékenysége során a szakmai feltételek teljesítését a felelős műszaki vezetője útján 

köteles ellátni, mely szakmai feltételek között megrendelői szempontból elsődlegesnek a 

minőségbiztosítás garanciája tekintendő. Köteles továbbá a Szerződés teljesítésére 

megfelelő számú szakképzett, betanított munkaerőt biztosítani, amely a Szerződés szerinti 

kötelezettségeinek megfelelő, és időben történő elvégzéséhez szükségesek.

4.12. Vállalkozó - kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében - a szerződéses munkák 

végzése során köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges 

felügyeletet és irányítást.

4.13. Vállalkozó a munkavégzés során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por és egyéb 

szennyeződések megszüntetésére, illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat köteles 

betartani. Vállalkozó köteles a munkaterületről az építkezéssel önmaga vagy alvállalkozói 

által okozott szennyeződéseket, továbbá a tevékenysége során keletkezett építési 

hulladékot, maradék építőanyagot folyamatosan eltávolítani. Vállalkozó köteles a kivitelezés 

befejezését követően a munkaterületet az eredeti, illetve az engedélyezett állapotban átadni, 

a környezetben okozott károkat megszüntetni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti 

kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti, az ebből adódó takarítási munkákat a 

Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni.
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4.14. Vállalkozó köteles a Szerződés tárgyát képező munka megvalósításával összefüggő minden 

dokumentumot Megrendelőnek digitalizált formában (pl. dwg és pdf formátumban) is átadni 

az átadás-átvételi dokumentáció részeként, a Megrendelő által kért módon. Ezt a 

követelményt Vállalkozónak érvényesítenie kell az alvállalkozó(k) irányába is.

4.15. Vállalkozó köteles a szerződéses feladatok kapcsán tudomására jutott információkat, 

adatokat, valamint a munka során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként - a 

vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával - bizalmasan kezelni, s ezt bármely 

közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül 

mindezekbe betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat, szakmai 

publikációkban, előadásokban azokat nem használhatja fel.

4.16. Vállalkozó felel az építési napló jogszabályoknak megfelelően történő vezetéséért.

4.17. Vállalkozó felel azért, hogy a részszámlázások során, illetve a munkálatok befejezésével a 

szükséges nyilatkozatok, jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek 

megfelelőségét igazoló tanúsítványok, teljesítmény-nyilatkozatok rendelkezésre bocsátása 

megtörténjen.

4.18. A szerződéses feladatok teljesítése során keletkező hulladékok jogszabályok által előírt 

nyilvántartási, kezelési és eltávolítási szabályait Vállalkozónak be kell tartania. Vállalkozó 

köteles a kivitelezés során keletkező minden építési-bontási hulladék - engedéllyel 

rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására. Vállalkozó köteles a kivitelezéshez szorosan 

kötődő összes feladatot elvégezni vagy elvégeztetni, amely a Munkaterület egyébként 

üzemszerű állapotának fenntartásához szükséges, különös tekintettel, a munkaterület és 

közlekedő utak védelmét illetve folyamatos takarítását biztosítani.

4.19. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen Szerződés szerinti 

minden kötelezettségét - ezen belül különösen a szerződéses feladatok teljesítésére 

irányuló tevékenységet - szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a 

legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak, szabványoknak és a 

vonatkozó szakmai, hatósági előírásoknak, valamint a jelen Szerződésben 

meghatározottaknak megfelelően teljesíti. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, 

hogy jelen Szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és gazdasági szempontjainak 

messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői érdekek 

érvényesítésével jár el.
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4.20. Vállalkozó szavatol a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 

teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 

minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, 

jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

4.21. A Vállalkozó a kivitelezési feladatok elvégzését köteles írásban, legalább 8 (nyolc) naptári 

nappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését megelőzően készre jelenteni a 

Műszaki ellenőrnek. Vállalkozó a munkát műszaki átadás-átvételi eljárás keretében köteles 

átadni. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha az 

üzempróbák és a próbaüzem sikeresen lezárultak és a Létesítmény készültsége olyan 

szintű, hogy az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem akadályozzák a 

rendeltetésszerű használatot, és ezek a hibák és hiányosságok az átadás-átvételi eljárás 

időtartama alatt kijavíthatok, pótolhatók. A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása a 

Megrendelő követelményei 6.6 pontban meghatározott szakaszonként is lehetséges.

4.22. Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételi eljárásban közreműködni és a megfelelő átadási 

dokumentációt elkészíteni, amelynek részei különös tekintettel:

a) Megvalósulási tervek (papír és digitális formában, a meglévő műszaki dokumentációkkal 

kompatibilis formátumban), mérési dokumentáció

b) Beszerzett, leszállított és beépített eszközök teljes dokumentációja (különösen, de nem 

kizárólagosan: teljesítménynyilatkozat, CE megfelelőségi nyilatkozat, darabvizsgálati 

jegyzőkönyv, gyártói- és forgalmazói nyilatkozat, használati-, beépítési és/vagy 

karbantartási útmutató stb.). A beépítési útmutató elektronikus úton biztosítható.

c) Fotódokumentáció az átvett, építés alatti és végleges állapotról a Felek által egyeztetett 

tartalommal és formában

d) Építési napló oldalak és napló mellékletek, felelős műszaki vezetői nyilatkozat.

e) Az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lap.

4.23. Vállalkozó a teljesítés során a Kelenföldi szivattyútelep működésében zavart nem okozhat. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés szerinti kivitelezési tevékenység 

időtartama alatt a Kelenföldi szivattyútelep kivitelezéssel nem érintett részei folyamatosan 

üzemelnek, ezért a Szerződés teljesítése során erre köteles figyelemmel lenni. Vállalkozó 

köteles a munkaterület és az azon tárolt eszközei és berendezései saját költségén történő 

őrzéséről, a kivitelezés teljes időtartama alatt gondoskodni.

4.24. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező munkákat 

kizárólag a hatályos jogszabályok szerint bejelentett alkalmazottjaival végzi, és az általa 

igénybe vett alvállalkozók is megfelelnek a fenti követelménynek.
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4.25. Vállalkozó a tervezett hétvégi, munkaszüneti napi, illetve munkaidőn túli munkavégzés 

esetén a telep vezetőjével köteles egyeztetni és minden alkalommal a munkavégzést 

megelőzően legalább 48 (negyvennyolc) órával köteles leadni azon személyek névsorát, akik 

az adott munkát végzik. Fenti bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő munkavégzés 

akadályozása esetén Vállalkozó határidő módosításra nem jogosult.

4.26. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés során köteles együttműködni az Üzemeltetővel. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzése során a Megrendelőnek vagy 

Üzemeltetőnek okozott bármilyen kár tekintetében a Ptk. kártérítési szabályai szerint felel, 

különös tekintettel a 6:142. § - 6:151. §-okban foglaltakra.

4.27. Vállalkozó kijelenti, hogy ő, vagy alvállalkozója rendelkezik az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (1) szerinti nyilvántartásba 

vétellel.

4.28. Vállalkozó jelen Szerződéses aláírásával kijelenti, hogy:

a) átvette a Szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, 

és ezek a birtokában vannak,

b) elolvasta és megértette ezek tartalmát,

c) megkapott minden általa igényelt információt és magyarázatot,

d) a Szerződés követelményei szerint vállalja a Szerződés tárgyában megnevezett 

kötelezettségek szerződésszerű teljesítését,

4.29. Bármely dokumentációt, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelessége, megfelelő tervezési 

jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészíteni. A Vállalkozó által készített terveket 

Vállalkozó köteles az Üzemeltetői jóváhagyást követően, a Műszaki ellenőrnek jóváhagyásra 

átadni, a tervezett munkavégzést megelőzően.

4.30. A Megrendelő vagy a képviseletében eljáró Műszaki ellenőr értesíti a Vállalkozót arról, hogy 

a Vállalkozó dokumentumai elfogadásra kerültek észrevételekkel, vagy azok nélkül, vagy 

arról, hogy a dokumentum nem tesz eleget a Vállalkozási szerződésnek. Amennyiben a 

Megrendelő vagy a képviseletében eljáró Műszaki ellenőr a dokumentum ellenőrzését 

követően annak el nem fogadásáról tájékoztatja a Vállalkozót, úgy ezt a döntését írásban 

indokolnia szükséges.

4.31. Amennyiben a dokumentum nem kerül elfogadására, vagy észrevételekkel kerül 

elfogadásra, akkor Vállalkozó a Megrendelő vagy a képviseletében eljáró Műszaki ellenőr
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indoklása, illetve megjegyzései alapján a dokumentumokat 5 napon belül köteles javítani és 

újból benyújtani. Az ismételt benyújtást követően a korábban el nem fogadott 

dokumentumokat Megrendelő vagy a képviseletében eljáró Műszaki ellenőr 5 napon belül 

köteles megvizsgálni majd azt követően a 4.35. pont szerint a jóváhagyásról a Vállalkozó 

tájékoztatást kap.

4.32. Vállalkozó csak az Üzemeltető és a Műszaki ellenőr által jóváhagyott dokumentáció és a 

szükséges engedélyek birtokában jogosult kivitelezési tevékenységre azon feladatok 

esetében, amelyekhez szükséges dokumentumok elkészítése a Vállalkozó feladatkörébe 

esik.

4.33. A Vállalkozó a tervezési hibákért Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha Megrendelő a 

terveket teljesítésként elfogadta. A Vállalkozó jótállását, szavatosságát és kártérítési 

felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a Feladat elvégzése során, illetőleg a 

tervek átadásakor a Megrendelő nem tesz kifogást a Vállalkozó szerződéses 

kötelességeinek teljesítésével kapcsolatban.

4.34. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a vállalt feladatok 

kifogástalan teljesítéséhez szükséges minősítéssel, szakemberekkel és eszközökkel 

rendelkezik, illetve ezeket alvállalkozók bevonása esetén is biztosítja. Vállalkozó az általa 

végzett munkákért jogszavatosságot vállal, továbbá kijelenti, hogy az elkészült tervek és 

iratok más szerzői jogait és érdekeit nem sértik.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1. Az ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében Megrendelő joga a munkák 

megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni és időközönként ellenőrizni. Megrendelő 

joga és kötelezettsége a műszaki-gazdasági elgondolásait értekezletek során, illetve azokon 

kívül is közölni Vállalkozóval. A Vállalkozó által szervezett, a kivitelezéssel kapcsolatos - 

előzetesen tájékoztatott időpontban tartandó - kooperációkon Megrendelő jogosult, a 

Műszaki ellenőr, valamint Vállalkozó felelős műszaki vezetője és felelős építésvezetője pedig 

köteles részt venni. Megrendelő és a Műszaki ellenőr jogosult a kivitelezés teljes 

időszakában annak megvalósulásáról, vagy egyes kérdéseiről írásos tájékoztatást kérni, a 

keletkezett iratokba betekinteni, azokról másolatot kérni.

5.2. Megrendelőnek és a Műszaki ellenőrnek joga van az adott munkafázist leállítani, ha az nem 

a Szerződésnek és az elvárt minőségnek megfelelő. Megrendelő utasítása szerint a hibásan 

teljesített munkarészt le kell bontani, és megfelelő módon újra kell építeni (szerelni). A fentiek
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többletköltsége Vállalkozót terheli, és a javítási, újraépítési, illetve szerelési munka a 

teljesítési határidőt nem módosíthatja.

5.3. A munkák végrehajtása során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a döntési 

hatáskörébe tartozó kérdésekben olyan időben és módon foglal állást, hogy az a vállalkozói 

teljesítés határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. A Megrendelő a Vállalkozó 

tevékenységéhez szükséges megrendelői állásfoglalásokat és döntéseket az írásbeli 

megkeresés kézhezvételétől számítva azonnal, de legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül 

adja meg.

5.4. Amennyiben Vállalkozó - az ügy jellege vagy más körülmény miatt - soron kívüli vagy 

azonnali állásfoglalást (döntést) kér, úgy Megrendelő vagy a képviseletében eljáró Műszaki 

ellenőr azt soron kívül írásban adja meg

5.5. Megrendelő köteles a Vállalkozót folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden lényeges 

változásról, döntésről.

5.6. Megrendelő a jelen Szerződésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a vállalkozási 

szerződésnek a Ptk. általános szabályai szerint rendelkezik utasítási joggal, azonban ezzel 

a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti feladatellátását nem veszélyeztetheti, illetve nem teheti 

terhesebbé. A Vállalkozó az e pontban meghatározott esetekben csak a Megrendelő erre 

felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást.

6. Hibás teljesítés, jótállás

6.1. Jelen Szerződés értelmezése során hibás teljesítésnek minősül, ha az elvégzett feladatok a 

teljesítés időpontjában nem felelnek meg a Szerződésben megállapított minőségi 

követelményeknek, vagy a Megrendelő előírásainak. A megfelelés szabványossági 

ellenőrzés útján való megállapítására a Műszaki ellenőr jogosult, megállapításait 

jegyzőkönyvben vagy az építési naplóban összegzi.

6.2. A hibás teljesítés Műszaki ellenőri jegyzőkönyvben vagy építési naplóban való 

megállapítását követően Vállalkozó nyilatkozhat a kimentés esetleges okairól, ezek 

hiányában Vállalkozó 5 (öt) munkanapon belül köteles a hiba kijavítását és a szállított és 

beépített termékek kicserélését érdemben megkezdeni, és a hibás teljesítéssel esetlegesen 

összefüggésbe hozható károkozás kiküszöbölését vagy megelőzését azonnali hatállyal 

megkezdeni. Vállalkozó a hiba kijavítását a műszakilag (technológiailag) szükséges
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legrövidebb időtartam alatt köteles befejezni, figyelemmel a Szerződésben rögzített minőségi 

követelményekre (4.7. pont).

6.3. Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósításáért a műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárástól számított 24 hónap időtartamra jótállást vállal. A jótállási idő - a javított rész 

vonatkozásában - a kijavítás időpontjától újra kezdődik. A jótállás kiterjed az általa és az 

alvállalkozó(k) által elvégzett feladatok teljességére, valamint a szállított és beszerzett 

termékekre, azok nem megfelelő állapotával kapcsolatos jogérvényesítésre. A jótállási 

kötelezettség nem zárja ki és nem is korlátozza a jogszabályon alapuló szavatossági 

kötelezettséget.

6.4. Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével közvetlenül Vállalkozóhoz fordulhat, Vállalkozó 

pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére más hibásan teljesített. Amennyiben Vállalkozó 

alvállalkozót (közreműködőt) vesz igénybe, ez esetben köteles az alvállalkozóval 

megkötendő szerződésében legalább a jelen Szerződésben foglaltakkal egyező jótállási 

feltételek meghatározására.

6.5. Amennyiben Megrendelő az elvégzett feladatokkal vagy a szállított és beépített termékekkel 

kapcsolatos jótállásra vonatkozó igénnyel él, Vállalkozó köteles a teljesítés helyén 3 (három) 

napon belül megjelenni, az igény alapjául szolgáló elvégzett feladatot megvizsgálni, és 

nyilatkozni az igény elfogadásáról vagy elutasításáról.

6.6. Vállalkozó az igény elfogadása esetén Megrendelővel egyeztetett időben és módon, de 

legkésőbb 2 (két) napon belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni a jelen Szerződésben 

meghatározott minőségi elvárásoknak megfelelően. A jótállási kötelezettség teljesítésével 

kapcsolatos összes költség Vállalkozót terheli, a jótállás időtartama alatti javítás vagy csere 

költségei, a felhasznált anyagok, alkatrészek ellenértéke és a munkadíj a Szerződés

3.1. pontjában rögzített ellenértékbe beszámít, azon felül Vállalkozó semmiféle 

költségtérítésre, ellenszolgáltatásra nem jogosult.

6.7. A jótállási időszak kezdő napja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 

nap.

7. A szerződés megerősítése

7.1. Vállalkozó kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, 

megszegi a Szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését 

kimenti.
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7.2. Amennyiben Vállalkozó teljesítése során a Szerződés 2.2. pontjában rögzített teljesítési 

határidőt túllépi, késedelembe esik, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A 

késedelmi kötbér mértéke megkezdett naponként a jelen Szerződés szerinti teljes- ÁFA 

nélküli - Vállalkozói díj összegének 0,5 %-a, de összesen legfeljebb 20 %-a.

7.3. Amennyiben Vállalkozó a szerződéses feladatok teljesítési határideje tekintetében eléri a 

késedelmi kötbér maximum értékét, úgy Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal 

felmondhatja, és meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés

3.1. pontjában meghatározott teljes - ÁFA nélküli - Vállalkozói díj 20 %-a.

7.4. Megrendelő kötbérigényét annak mértékének megállapítását követően írásban köteles 

közölni Vállalkozóval, aki az igényről szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 (öt) 

munkanapig vitathatja annak fennállását vagy összegét. Ezen határidő elmulasztása 

jogvesztő. Vállalkozó a kötbért a Megrendelő erre vonatkozó pénzügyi bizonylatának 

kiállításának keltét követő 30 (harminc) napon belül köteles megfizetni.

7.5. Ha Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozóval 

szemben érvényesíteni, beleértve a következménykárokat is.

7.6. Vállalkozó tudomásul veszi, és egyben elfogadja, hogy a késedelemből származó kötbér 

Megrendelő részére történő megfizetése Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól nem 

mentesíti. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés 

követelését kizárja.

7.7. Felek rögzítik, hogy a szerződésszegés miatt bekövetkezett kárért való felelősség alóli 

mentesüléshez szükséges, hogy a károkozó körülmény a szerződésszegő fél ellenőrzési 

körén kívül merüljön fel. Ellenőrzési körön kívüli az a körülmény, amelyre a fél nem képes 

hatást gyakorolni. Ilyen körülménynek tekinthető mindenekelőtt, de nem kizárólagosan a vis 

maior hagyományos esetei:

a) a természeti katasztrófák: földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, 

villámcsapás stb.,

b) bizonyos politikai-társadalmi események: mint például háború, terrorcselekmény, 

közlekedési útvonal (repülőtér) lezárása,

c) meghatározott állami intézkedések: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlátozások, 

embargó, bojkott és hasonlók,

d) súlyos üzemzavarok, valamint a szerződésszerű teljesítést lehetetlenné tevő radikális 

piaci változások (mint drasztikus árrobbanás, a fizetés pénznemének rendkívüli 

meggyengülése stb.),
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amennyiben a körülmény közvetlen összefüggésben áll a szerződésszegéssel.

Felek nem tekintik a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül lévő oknak a Vállalkozó, vagy az általa 

bevont gazdasági szereplők - így különösen az alvállalkozója illetve a gyártó saját üzemi 

rendjének szervezési vagy egyéb zavarát, az előbbiek alkalmazottainak magatartását, a piaci 

beszerzési nehézségeket, a piaci viszonyok esetleges változását. A szerződésszerű 

teljesítést ellehetetlenítő körülmény esetén a felelősség alóli mentesülés a körülmény 

súlyosságával arányos mértékben érvényesíthető.

8. Alvállalkozók

8.1. Vállalkozó a Szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó bevonására. A Szerződéstől eltérő 

munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kár esetén Vállalkozó köteles alvállalkozóját 

figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát felfüggeszteni. Vállalkozó a jóváhagyott és az 

általa igénybe vett alvállalkozó magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Vállalkozó 

köteles a jóváhagyott és igénybe vett alvállalkozót / alvállalkozókat az építési naplóban 

jelenteni.

8.2. Vállalkozó a jelen Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a jelen Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 

jelen Szerződés teljesítésében.

8.3. Vállalkozó által a jelen Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, szerződéskötéskor ismert 

alvállalkozók adatait a jelen Szerződés 4.-es számú melléklete tartalmazza (Nyilatkozat 

alvállalkozókról szerződéskötéskor).

9. A Szerződés módosítása, megszűnése

9.1. Jelen Szerződés megszűnik a szerződés kölcsönös teljesítésével, súlyos szerződésszegés 

miatti azonnali hatályú felmondással, továbbá a Szerződés olyan okból történő 

lehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem felelős. A jelen Szerződést Felek rendes 

felmondással nem szüntethetik meg.

9.2. Súlyos szerződésszegés esetén a vétlen Fél jogosult a másik Félhez intézett írásbeli 

nyilatkozatával a szerződést azonnali hatályú felmondás keretében megszüntetni.

9.3. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólag, ha
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a) Vállalkozó késedelmesen vagy hibásan teljesít, és emiatt a Vállalkozó által fizetendő 

kötbér eléri a Szerződés 7.3. pontjában jelölt maximális mértéket,

b) Vállalkozó megtagadja a Megrendelő által adott jogszerű utasítások végrehajtását, illetve 

alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést,

c) Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási, végrehajtási, végelszámolási vagy 

kényszertörlésre irányuló eljárás indul vele szemben,

d) Vállalkozó nem teljesíti az alvállalkozók igénybevételével kapcsolatos, Megrendelő 

engedélye nélküli alvállalkozót von be a teljesítésbe,

e) Megrendelő a szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést, vagy azt 

indokolás nélkül megtagadja,

f) Megrendelő a fizetési kötelezettségének a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítása 

ellenére, az abban rögzített legalább 30 (harminc) napos határidőben sem tesz eleget.

9.4. A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással 

elszámolni.

10. Kapcsolattartás

10.1. Felek jelen Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, az alábbi kijelölt 

kapcsolattartójukon keresztül jogosultak joghatályosan megtenni egymás felé.

10.2. Felek az írásbeliség alatt - eltérő rendelkezés hiányában - minimálisan papír alapú 

levelezést, vagy olvasási visszaigazolással megerősített elektronikus levelezést (e-mailt) 

értenek jelen Szerződés teljesítésével összefüggő kérdések tekintetében.

10.3. A kapcsolattartók személyében, adataiban és az értesítési címekben bekövetkezett 

változásokról Felek kötelesek egymást 3 (három) naptári napon belül írásban értesíteni. 

Felek megállapodnak, hogy ezen értesítés megtörténtéig a korábbi címre a fentiek szerint 

megküldött értesítések szerződésszerűen megküldöttnek tekintendők, továbbá, hogy az 

értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a mulasztó vagy 

késlekedő fél kizárólagos felelősséget vállal. Az értesítések Felek megállapodása alapján 

nem minősülnek a Szerződés módosításának, az erről szóló egyoldalú írásbeli értesítés 

kézhezvételével azt Felek a másik fél által elfogadottnak tekintik.

10.4. A kapcsolattartók nevét és elérhetőségét a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 

A megjelölt kapcsolattartók nevét és megadott személyes adatait a felek a GDPR rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján kizárólag jelen szerződés 

teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából a szerződés teljesítése érdekében kezelik.
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A kapcsolattartói adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek, melyet mindkét fél a 

saját kapcsolattartója vonatkozásában köteles biztosítani. A szerződés teljesítésének 

biztosításához elengedhetetlen, hogy a felek egymással a kapcsolatot tartani tudják, így a 

kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a feleknek, mint adatkezelőknek jogos érdeke 

fűződik. A kapcsolattartók személyes adatainak kezelésről szóló adatvédelmi tájékoztató 

elérhető az alábbi linken:

http://www.fcsm.hu/ceginformacio/adatvedelmi_tajekoztatas/adatkezelesi_tajekoztatas_sze
rzodesekben_levo_szemelyes_adatok_kezeleserol/

11. Egyéb rendelkezések

11.1. Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során 

minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a Szerződés teljesítésére lényeges 

kihatással lehet, kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni.

11.2. Feleknek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy tárgyalások útján rendezzék az 

összes olyan jövőbeni nem várt nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés 

keretében vagy a Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Valamennyi felmerülő, a Szerződés 

teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

11.3. Jelen Vállalkozási szerződésben nem szereplő kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb 

vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.

11.4. Semmis a Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan 

szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős 

(illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót 

terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződés alapján a 

Vállalkozót terhelő kockázatokat.

11.5. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 

(5) bekezdésében foglaltak alapján, az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az állami vagy 

önkormányzati tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyon­

gazdálkodását, vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket, 

és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a 

Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, 

valamint azoknál a Feleknél, akik illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, 

továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
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2.számú melléklet
Műszaki ütemterv

Azonosító Tevékenység neve Időtartam Kezdés Befejezés

1.
Összesen a munka

elvégzése x munkanap

10

munkanap

2.
Munkaterület átadás­

átvétel
- 2026.06.22.

3.
Felvonulás, munkaterület

elkorlátozása
2026.06.23.

4. Szívócsövek kiépítése 8 munkanap 2026.06.24 2026.07.03.

5.
Nyomáspróba,

próbaüzem
1 munkanap 2026.07.06.

6.
Műszaki átadás-átvételi

eljárás megkezdése
- 2026.07.07.

A fenti Műszaki ütemtervben megadott dátumok abban az esetben érvényesek, amennyiben a 

szerződés 2026. május 22-ig aláírásra kerül.
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