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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS
l.sz. módosítása

készült a magyar építészettől szóló 2023. évi C. törvény. 92.§-a alapján

létrejött egyrészről
Csornád Község Önkormányzata
székhelye; 2161 Csornád, Kossuth Lajos út 69., adószáma: 15734824-2-13, 
statisztikai számjele: 15734824-8411-321-13,
költségvetési elszámolási számlaszáma: 11742094-15441764-00000000, 
képviselője: Klement János, polgármester, 
továbbiakban: „Önkormányzat",

másrészről
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. cégjegyzékszám: 01-10-042418 
adószám: 10893850-2-44
statisztikai számjele: 10893850-3700-114-01 továbbiakban: „Célmegvalósító"

az Önkormányzat és a Célmegvalósító együttesen a továbbiakban: „Felek", bármelyikük a 
„Fél" között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A Felek rögzítik 2026.02.18-án a Célmegvalósító kezdeményezésére, a Csornád, 074/7 hrsz- 
ú ingatlanon, mint Fejlesztési Területen szélerőmű létesítése céljából Csornád község hatályos 
településrendezési tervének a Fejlesztést lehetővé tevő módosítása, az ehhez szükséges 
tervdokumentáció elkészítése, valamint a Méptv. 92. § (7) bekezdése alapján az előbbiekkel 
összefüggő költségviselés szabályozása tárgyában Településrendezési szerződést kötöttek 
(továbbiakban: Településrendezési szerződés).

2. Csornád Község Önkormányzata 2026.06.11-én kelt „Településrendezési szerződés 
módosítására- teljesítési határidő meghosszabbítása” tárgyú indoklással ellátott levelében 
indítványozta a Célmegvalósító felé a Településrendezési szerződés 13. pontjában 
meghatározott teljesítési határidő 2026.december 31. napjáig történő meghosszabbítását, 
melyre tekintettel a Felek közös megegyezéssel a Településrendezési szerződés 13. pontját 
2026. június 30-i hatálybalépéssel az alábbiak szerint módosítják a Településrendezési 
szerződés többi pontjának változatlanul hagyása mellett.

3. A Településrendezési szerződés 13. pontja helyébe 2026. június 30. hatálybalépéssel az 
alábbi rendelkezés lép:

13. A fenti 9. pontban foglaltakat figyelembe véve a Méptv. 92. § (5) bekezdése alapján az 
Önkormányzat arra vállal kötelezettséget, hogy a településien> módosításának egyeztetési 
eljárását az előírásoknak (ideértve különösen a 419/ 2021. (VII. 15.) Korm.rendelet a 
településtervek tartalmáról elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről előírásaiban foglaltakat) megfelelően 2026. 
december 31. napjáig lefolytatja. Az Önkormányzat terhére nem róható, ha az egyeztetési 
eljárást azért nem sikerül a fenti határidőben lefolytatni, mert más szervek kifogást emelnek, 
vagy nem határidőben adják meg véleményüket Amennyiben az Önkormányzat a harmadik fél 
hatóság általi jóváhagyásokat (pt záró szakmai vélemény) megkapja, úgy saját hatáskörében 
vállalja a jelen Szerződés teljesítését, azaz, hogy az Önkormányzat a szükséges dokumentumok 
-pl. záró szakmai vélemény- rendelkezésre állása esetén a településrendezési terv
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